

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор  Н.Б. Рябинкина  
 «15»  2023 г.



## План деятельности региональной инновационной площадки ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа на 2023 год

№ п/п	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
<b>I квартал</b>				
1	Создание условий для реализации ИП: нормативные, ресурсные, информационные	Разработка локальных нормативных актов: - приказ о создании рабочей группы	1.02. -12.02.2023	Приказ, регламентирующий организацию работы участников РИП
		Создание страницы «Инновационная деятельность» на сайте организации	1.02. -12.02.2023	Страницы «Инновационная деятельность» на сайте организации, включающая разделы: Документы Планы – отчеты Мероприятия Материалы Контакты
		Разработка плана-отчета о деятельности региональной инновационной площадки на 2023 год	1.02. -12.02.2023	План-отчет на 2023 год
2.	Анализ условий и ресурсов для управления образовательным процессом ПОО в условиях цифровой трансформации	Разработка (подбор) инструментария для проведения анализа условий и ресурсов ПОО	27.02. - 10.03.2023	Чек-лист анализа условий и ресурсов
		Проведение анализа условий и ресурсов, имеющихся у ПОО для управления образовательным процессом в условиях цифровой трансформации	11.03. - 17.03.2023	SWOT-анализ условий и ресурсов, имеющихся у ПОО для управления образовательным процессом в условиях цифровой трансформации
<b>II квартал</b>				
3	Контроль за реализацией	Анализ деятельности РИП за 1 квартал.	10-15.04.2023	Отчет за 1 квартал

	деятельности РИП	Подготовка отчета и аналитической справки		Аналитическая справка за I квартал
4	Разработка структуры прототипа МЦУ	Проектирование структуры прототипа МЦУ	03.04. – 30.06.2023	Проект структуры прототипа МЦУ: четыре подсистемы (БАЗА, ХАБ, ПРОЦЕССОР, КЛЮЧ), диаграмма потоков данных и логических взаимосвязей подсистем
<b>III квартал</b>				
5	Контроль за реализацией деятельности РИП	Анализ деятельности РИП за II квартал. Подготовка отчета и аналитической справки	10-15.07.2023	Отчет за II квартал Аналитическая справка за II квартал
6	Разработка контента прототипа МЦУ	Проектирование и корректировка контента АИС подсистемы БАЗА	01.07-15.07.2023	Четыре АИС: «Защита ВКР», «Эффективность», «Успеваемость», АСИОУ Перечень экспортируемых из АИС файлов
		Проектирование контента подсистемы ХАБ	21.08-30.09.2023	Шаблоны электронных файлов подсистемы ХАБ
		Проектирование контента подсистемы ПРОЦЕССОР	01.09-30.09.2023	База данных интерпретированных результатов
<b>IV квартал</b>				
7	Контроль за реализацией деятельности РИП	Анализ деятельности РИП за III квартал. Подготовка отчета и аналитической справки	15.10.2023	Отчет за III квартал Аналитическая справка за III квартал
8	Разработка контента прототипа МЦУ	Проектирование контента подсистемы КЛЮЧ	02.10-31.10.2023	База знаний возможных вариантов принятия управленческих решений
9	Тестирование компонентов МЦУ	Определение объектов тестирования (параметров, критериев оценивания)	02.10-31.10.2023	Кейс-тесты для проведения тестирования спецификаций подсистем
		Тестовые испытания компонентов МЦУ	01.11-17.11.2023	Отчет по результатам тестирования
		Презентация эволюционного прототипа МЦУ участникам проекта	20.11-30.11.2023	Мультимедийная презентация
		Корректировка эволюционного прототипа МЦУ	01.12-20.12.2023	Наличие эволюционного прототипа МЦУ
10	Контроль за реализацией деятельности РИП и достижение показателей результативности	Анализ деятельности РИП Подготовка отчета о деятельности РИП за 2023 год и перспективы на 2024 год	20-26.12.2023.	Отчет о деятельности РИП за 2023 год и перспективы на 2024 год