

ДОРОЖНАЯ КАРТА АПРОБАЦИИ МЦУ НА БАЗЕ ПОО-ПЛОЩАДОК ВНЕДРЕНИЯ В 2025 г.

ЯНВАРЬ

Определение объектов
апробации МЦУ

ФЕВРАЛЬ - МАРТ

Разработка
инструментария для
апробации МЦУ

ИЮНЬ

Проведение семинара-
инструктажа для
ПОО – площадок
внедрения

ИЮНЬ – СЕНТЯБРЬ

Апробация АИС в
ПОО – площадках
внедрения

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ

Апробация МЦУ в
ПОО – площадках
внедрения

ДЕКАБРЬ

Представление
результатов апробации
на региональном
уровне