

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа

Н.Б. Рябинкина

2023 г.



**План деятельности региональной инновационной площадки
ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа на 2024 год**

№ п/п	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
	I квартал			
1	Разработка локальных актов, регламентирующих внедрение МЦУ	Создание рабочей группы по разработке локальных актов	9.01.-12.01.2024	Приказ о создании рабочей группы
		Разработка локальных актов	12.01. -12.02.2024	Разработаны локальные акты, регламентирующие внедрение МЦУ
		Принятие локальных актов на заседании Методического совета колледжа	до 29.02.2024	Протокол заседания методического совета
2.	Сопровождение и эксплуатация МЦУ на базе ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа	Составление дорожной карты апробации МЦУ на базе ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа	12.01. -28.02.2024	Составлена дорожная карта апробации МЦУ в ГПОУ ЯО РПК
3.	Верификация эволюционного прототипа МЦУ	Составление чек-листа верификации (внутренний аудит цифровых инструментов управления)	12.01. -28.02.2024	Составлен чек-лист для верификации спецификаций цифровых инструментов управления
	II квартал			
4	Верификация эволюционного прототипа МЦУ	Осуществление верификации	01.04 -28.06.2024	Получены качественные и количественные показатели степени готовности к эксплуатации цифровых инструментов и механизмов МЦУ

5	Сопровождение и эксплуатация МЦУ на базе ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа	Реализация мероприятий дорожной карты апробации	01.04 -28.06.2024	Реализованы мероприятия дорожной карты апробации МЦУ
III квартал				
6	Верификация эволюционного прототипа МЦУ	Осуществление верификации	26.08 -30.09.2024	Получены качественные и количественные показатели степени готовности к эксплуатации цифровых инструментов и механизмов МЦУ
7	Сопровождение и эксплуатация МЦУ на базе ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа	Реализация мероприятий дорожной карты апробации	26.08 -30.09.2024	Реализованы мероприятия дорожной карты апробации МЦУ
IV квартал				
8	Верификация эволюционного прототипа МЦУ	Корректировка и доработка цифровых инструментов и механизмов МЦУ по результатам верификации	Октябрь 2024	Выполнена отладка системы в целом и отдельных ее компонентов
9	Сопровождение и эксплуатация МЦУ на базе ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа	Реализация мероприятий дорожной карты апробации	Октябрь 2024	Реализованы мероприятия дорожной карты апробации МЦУ
		Представление промежуточных результатов ПОО-участникам проекта	Ноябрь 2024	Получена обратная связь от ПОО-участников проекта
		Презентация МЦУ на региональном уровне	12.12. 2024	Получена обратная связь от профессионального сообщества ЯО